

Distribution EOLE - Tâche #16270

Scénario # 16221 (Terminé (Sprint)): Préparer les J-EOLE

Présentation nouveautés EOLE 2.6

02/06/2016 09:05 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	Début:	30/05/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 22-24 - Equipe MENESR	Temps estimé:	12.00 heures
		Temps passé:	3.00 heures
Description			

Historique

#1 - 02/06/2016 09:58 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 02/06/2016 09:58 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 03/06/2016 07:52 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 12.0 à 3.0

#4 - 03/06/2016 11:36 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 80 à 90

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

#5 - 16/06/2016 08:02 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 16/06/2016 08:03 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 90 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#7 - 16/06/2016 08:03 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé