

Distribution EOLE - Scénario #10121

Déploiement de l'infrastructure de production 2.4.1

12/19/2014 10:54 AM - Emmanuel IHRY

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	09/01/2014
Priority:	Haut	Due date:	03/06/2015
Assigned To:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	sprint 2015 8-10 - Equipe PNE-SR	Spent time:	45.50 hours
Description			
Subtasks:			
Tâche # 10718: eCDL 2.4.1 : tester les procédures d'enregistrement_zephir - Vérifier le...			Fermé
Tâche # 10123: eSSL SPC : implémentation des variantes productions			Fermé
Tâche # 10472: Alimentation de certaines variables par défaut (eCDL)			Fermé
Tâche # 10733: implémentation des miroirs intra			Fermé
Tâche # 10122: eSSL Morea : Intégration dicos eSSL			Fermé
Tâche # 10546: eCDL : création de paquet dicos Zephir pour la 2.4.1			Fermé
Tâche # 10545: eSBL : création de paquet dicos Zephir pour la 2.4.1			Fermé
Tâche # 10757: vérifier voire porter la partie client ocs de 2.3 en 2.4			Fermé
Tâche # 10719: tester les procédures d'enregistrement_zephir pour l'eSSL 2.4.1Vérifier ...			Fermé
Tâche # 10735: eCDL : implémentation de la variante production			Fermé
Tâche # 10783: script ecdl_install			Fermé

History

#1 - 12/19/2014 11:07 AM - Emmanuel IHRY

- Story points set to 3.0

#2 - 12/19/2014 11:26 AM - Emmanuel IHRY

- Project changed from Distribution EOLE to eSSL

#3 - 01/22/2015 12:00 PM - Thierry Bertrand

- Target version changed from sprint 2015 2-4 - Equipe PNE-SR to sprint 2015 5-7 - Equipe PNE-SR

#4 - 02/13/2015 10:30 AM - Thierry Bertrand

- Target version changed from sprint 2015 5-7 - Equipe PNE-SR to sprint 2015 8-10 - Equipe PNE-SR

#5 - 02/13/2015 10:33 AM - Thierry Bertrand

- Project changed from eSSL to Distribution EOLE

- Subject changed from Déploiement dicos ZEPHIR eSSL to Déploiement de l'infrastructure de production

#6 - 02/13/2015 10:40 AM - Thierry Bertrand

- Subject changed from Déploiement de l'infrastructure de production to Déploiement de l'infrastructure de production 2.4.1

#7 - 03/09/2015 12:15 PM - Emmanuel IHRY

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)