

## Distribution EOLE - Scénario #10721

### Documenter les nouveautés EOLE 2.5

02/24/2015 11:03 AM - Joël Cuissinat

<b>Status:</b>	Partiellement Réalisé	<b>Start date:</b>	06/04/2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	06/19/2015
<b>Assigned To:</b>	force bleue	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Sprint_2015_23-25 - Équipe MENESR	<b>Spent time:</b>	4.50 hours
<b>Description</b>			
<b>Subtasks:</b>			
Tâche # 11929: Eléments à mettre dans "Les différences entre les versions 2.4 et 2.5" (...)			<b>Fermé</b>
Tâche # 11921: Documenter la nouvelle variable "activer_rngd"			<b>Reporté</b>
Tâche # 11973: Supprimer "L'enregistrement sur la base matériel" de la doc			<b>Fermé</b>
Tâche # 11144: Documenter les nouveaux tests CreoleLint pour 2.5			<b>Reporté</b>
<b>Related issues:</b>			
Copied to Distribution EOLE - Scénario #12140: Documenter les nouveautés EOLE...		<b>Terminé (Sprint)</b>	<b>06/04/2015 07/10/2015</b>

#### History

##### #1 - 03/06/2015 01:36 PM - Joël Cuissinat

+ notes dans <https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/25#Modifications-par-rapport-%C3%A0-la-241>

##### #2 - 03/06/2015 04:30 PM - Gilles Grandgérard

- Remaining (hours) changed from 0.15 to 0.15000000596046448

##### #3 - 03/06/2015 04:37 PM - Gilles Grandgérard

- Remaining (hours) changed from 0.15 to 0.15000000596046448

- Story points set to 1.0

##### #4 - 05/29/2015 04:04 PM - Scrum Master

- Due date set to 06/19/2015

- Target version set to Sprint\_2015\_23-25 - Équipe MENESR

- Start date set to 06/01/2015

##### #5 - 05/29/2015 04:10 PM - Scrum Master

- Assigned To set to force bleue

##### #6 - 06/23/2015 09:28 AM - Daniel Dehennin

- Status changed from Nouveau to Partiellement Réalisé