

Distribution EOLE - Scénario #10816

Etude de l'intégration des certificats wildcard dans les services EOLE

06/03/2015 15:32 - Joël Cuissinat

Statut:	Nouveau	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	47%
Catégorie:	Version majeure	Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	6.25 heures
Description			
But du scénario			
- Faire fonctionner les certificats wildcard dans SSO ; - Faire fonctionner les certificats wildcard dans eole-phpcas. - Faire fonctionner les certificats wildcard sur l'ensemble des services utilisant le certificat par défaut.			
Sous-tâches:			
Tâche # 9142: integration certificat wildcard pour sso			Résolu
Tâche # 11330: Faire fonctionner les certificats wildcard dans eole-phpcas			Nouveau
Tâche # 14051: Etudier la compatibilité avec les différents services python			Nouveau
Tâche # 14052: Etudier la compatibilité avec les autres services utilisant le certificat			Nouveau
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Bac à idée #15748: Gestion de l'identité des serveu...			Classée sans suite 03/2016

Historique

#1 - 17/04/2015 16:06 - Scrum Master

- Echéance mis à 07/05/2015
- Version cible mis à Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR
- Début mis à 20/04/2015

#2 - 17/04/2015 16:16 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force violette
- Release mis à EOLE 2.3 (ultimes demandes)
- Distribution changé de EOLE 2.4 à Toutes

#3 - 20/04/2015 11:19 - Scrum Master

- Sujet changé de Finaliser l'intégration des certificats wildcard pour EoleSSO à Finaliser l'intégration des certificats wildcard
- Points de scénarios mis à 5.0

#4 - 20/04/2015 14:18 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#5 - 20/04/2015 14:22 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à changé de force violette à force jaune
- Release changé de EOLE 2.3 (ultimes demandes) à EOLE 2.4.2

#6 - 12/05/2015 15:05 - Daniel Dehennin

- Echéance 07/05/2015 supprimé
- Version cible Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR supprimé
- Début 06/10/2014 supprimé

- Release changé de EOLE 2.4.2 à Mise à jour 2.4.1.2

#7 - 12/05/2015 15:06 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 07/05/2015
- Version cible mis à Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR
- Début mis à 20/04/2015

#8 - 12/05/2015 15:07 - Daniel Dehennin

- Echéance 07/05/2015 supprimé
- Version cible Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR supprimé
- Début 20/04/2015 supprimé
- Release changé de Mise à jour 2.4.1.2 à EOLE 2.4.2

#9 - 02/11/2015 15:48 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.15000000596046448
- Release changé de EOLE 2.4.2 à EOLE 2.4.2.1

#10 - 06/11/2015 11:09 - Scrum Master

- Tracker changé de Scénario à Demande
- Assigné à changé de force jaune à Bruno Boiget

Déterminer ce qu'il reste à faire.

#11 - 17/11/2015 15:08 - Bruno Boiget

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario
- Description mis à jour
- Catégorie mis à Version majeure

#12 - 17/11/2015 15:38 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario
- Sujet changé de Finaliser l'intégration des certificats wildcard à Etude de l'intégration des certificats wildcard dans les services EOLE
- Début 06/10/2014 supprimé
- Release changé de EOLE 2.4.2.1 à EOLE 2.5.2

#13 - 21/01/2016 14:02 - Fabrice Barconnière

- Assigné à Bruno Boiget supprimé

#14 - 21/01/2016 16:50 - Luc Bourdot

- Restant à faire (heures) changé de 6.15 à 6.1500000059604645

#15 - 21/01/2016 16:52 - Luc Bourdot

- Restant à faire (heures) changé de 6.15 à 6.1500000059604645

#16 - 05/09/2016 15:48 - Joël Cuissinat

- Release EOLE 2.5.2 supprimé

#17 - 31/10/2017 15:46 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 6.15 à 6.1500000059604645