

Distribution EOLE - Tâche #11361

Scénario # 11505 (Terminé (Sprint)): assistance

diffusion des nouveaux dicos infocentre

21/04/2015 09:47 - Thierry Bertrand

Statut:	Reporté	Début:	30/03/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thierry Bertrand	% réalisé:	80%
Version cible:	sprint 2015 20-22 - Equipe PNE-SR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	1.00 heure
Description			
ajout de la gestion eole-cups native en 2.4.1			
Demandes liées:			
Copié vers Distribution EOLE - Tâche #11849: diffusion des nouveaux dicos inf...			Fermé 30/03/2015

Historique

#1 - 23/04/2015 10:28 - Thierry Bertrand

ajout du FQDN infocentre

#2 - 06/05/2015 08:08 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#3 - 06/05/2015 08:08 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à En cours

#4 - 06/05/2015 08:57 - Emmanuel IHRY

```
<variable name='infocentre_adresse' type='string' description='FQDN du serveur des remontées infocentre' hidden='True'>
```

```
<value>stats.eole.i2</value>
```

```
</variable>
```

```
<variable name='infocentre_heure_remontee' type='number' description='Heure de la première remontée de la journée (heure de Paris)' auto_save='True'>
```

```
<variable name='infocentre_min_remontee' type='number' description='Minute de la première remontée de la journée' auto_save='True'>
```

```
<variable name='infocentre_number' type='number' description='Nombre de remontée par jour'>
```

```
<value>1</value>
```

```
</variable>
```

```
<variable name='infocentre_decalage' type='number' description="Décalage horaire par rapport à l'heure de Paris">
```

```
<value>0</value>
```

```
</variable>
```

#5 - 06/05/2015 10:28 - Thierry Bertrand

- % réalisé changé de 0 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

prêt à déployer via api en attente diffusion du paquet

#6 - 06/05/2015 10:28 - Thierry Bertrand

- Sujet changé de diffusion des nouveaux dicos Zephir à diffusion des nouveaux dicos infocentre

#7 - 07/05/2015 15:59 - Philippe Carre

dico 20_psin.xml , pour 2.4, mis à jour ce jeudi. Même pb que le 2.3 : valid_enum.

La modif a été poussée mais le nouveau paquet n'a pas été fait.

#8 - 11/05/2015 15:26 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Nouveau

#9 - 11/05/2015 15:35 - Thierry Bertrand

- Tâche parente changé de #11247 à #11505

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

#10 - 01/06/2015 09:04 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Nouveau à Reporté

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0