

Distribution EOLE - Tâche #11507

Scénario # 11505 (Terminé (Sprint)): assistance

Arkeia V11 : étude d'intégration

06/05/2015 15:23 - Thierry Bertrand

Statut:	Reporté	Début:	11/05/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Patrice THEBAULT	% réalisé:	10%
Version cible:	sprint 2015 20-22 - Equipe PNE-SR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 06/05/2015 15:24 - Thierry Bertrand

- Temps estimé mis à 2.00 h
- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 20/05/2015 09:59 - Patrice THEBAULT

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 20/05/2015 10:00 - Patrice THEBAULT

- Assigné à mis à Patrice THEBAULT

#4 - 22/05/2015 16:32 - Patrice THEBAULT

- Statut changé de En cours à Reporté
- % réalisé changé de 0 à 10
- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

La mise en oeuvre de la version 11 d'arkeia impose :

- le blocage des mises à jours des paquets sur les serveurs installé,
- la mise à disposition de scripts d'installation spécifiques à la version (déblocage des mises à jours)
- la mise en place des paquets V11 sur les dépôts
- la mise à jour de la fiche sur les licences (fait mais non publiée)
- une communication

Les premiers tests de la V11 font apparaître des bugs nouveaux (régressions). Il convient de poursuivre les tests et de faire corriger les anomalies avant diffusion. Une attention devra être apportée sur la bonne reprise des données lors de la mise à jour (doutes sur le bon fonctionnement)

La mise en place devra ensuite se faire par étapes (voir ci-dessus).

Il convient donc de reporter le déploiement de la V11 après la phase de migration massive afin de pouvoir mettre en place les éléments techniques (scripts de mise à jour) nécessaires aux services pour contrôler le phasage de mise à jour. (à moins de renoncer à ce choix offert aux services et de laisser une mise à jour massive et automatique se faire)