

EoleSSO - Scénario #14102

Suite de l'implémentation d'OpenID / France Connect dans EoleSSO

19/11/2015 16:31 - Bruno Boiget

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	19/11/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	25/03/2016
Assigné à:	force jaune	% réalisé:	100%
Catégorie:	Version mineure	Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR	Temps passé:	33.67 heures
Description			
Une preuve de concept a été réalisée pour proposer une authentification à EoleSSO via OpenID Connect (France Connect, Google, ...)			
Certains aspects restent à implémenter/finaliser pour proposer une version déployable :			
<ul style="list-style-type: none">• Gestion de l'aspect déconnexion (soit depuis EoleSSO, soit depuis le fournisseur).• Améliorer la page de configuration des fournisseurs dans gen_config et ajouter les éventuelles variables manquantes.• Vérifier que toutes les validations requises sont faites au niveau des requêtes envoyées et reçues.• Documenter l'aspect configuration et enregistrement du client auprès du fournisseur (obtention de n°client et clé secrète).			
Sous-tâches:			
Tâche # 14106: Définir / implémenter la notion de déconnexion lors d'une authentificati...			Fermé
Tâche # 14107: Documenter la configuration des fournisseurs d'identité OpenID et le com...			Fermé
Tâche # 14104: Consolider la validation des requêtes échangées avec le fournisseur Open...			Fermé
Tâche # 15517: Mise à jour des fichiers et chaînes de traduction (skeletor).			Fermé
Tâche # 14108: Finaliser la configuration des fournisseurs OpenID Connect			Fermé

Historique

#1 - 27/11/2015 16:25 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario
- Début 19/11/2015 supprimé

#2 - 27/11/2015 16:26 - Scrum Master

- Tracker changé de Scénario à Demande

#3 - 01/12/2015 10:05 - Scrum Master

- Assigné à mis à Luc Bourdot

#4 - 04/12/2015 10:22 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Demande à Scénario

#5 - 16/12/2015 10:59 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 22/01/2016
- Version cible mis à sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR
- Début mis à 21/12/2015

#6 - 04/01/2016 11:27 - Scrum Master

- Echéance 22/01/2016 supprimé
- Version cible sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR supprimé
- Début 21/12/2015 supprimé
- Release mis à EOLE 2.5.2

#7 - 21/01/2016 16:49 - Luc Bourdot

- *Echéance mis à 12/02/2016*
- *Version cible mis à sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR*
- *Début mis à 25/01/2016*

#8 - 21/01/2016 17:53 - Joël Cuissinat

- *Points de scénarios mis à 6.0*

#9 - 21/01/2016 17:53 - Joël Cuissinat

- *Points de scénarios changé de 6.0 à 8.0*

#10 - 22/01/2016 12:11 - Joël Cuissinat

- *Assigné à changé de Luc Bourdot à force jaune*

#11 - 25/01/2016 11:32 - Scrum Master

- *Echéance 12/02/2016 supprimé*
- *Version cible sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR supprimé*
- *Début 25/01/2016 supprimé*

#12 - 07/03/2016 09:36 - Luc Bourdot

- *Echéance mis à 25/03/2016*
- *Version cible mis à sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR*
- *Début mis à 07/03/2016*

#13 - 30/03/2016 10:02 - Scrum Master

- *Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)*