

## EoleSSO - Tâche #14104

Scénario # 14102 (Terminé (Sprint)): Suite de l'implémentation d'OpenID / France Connect dans EoleSSO

### Consolider la validation des requêtes échangées avec le fournisseur OpenID Connect

19/11/2015 17:09 - Bruno Boiget

|  |                                   |                      |             |
|--|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Statut:</b>   | Fermé                             | <b>Début:</b>        | 19/11/2015  |
| <b>Priorité:</b>   | Normal                            | <b>Echéance:</b>     |             |
| <b>Assigné à:</b>  | Bruno Boiget                      | <b>% réalisé:</b>    | 60%         |
| <b>Version cible:</b>  | sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR | <b>Temps estimé:</b> | 6.00 heures |
|  |                                   | <b>Temps passé:</b>  | 2.00 heures |
| <b>Description</b>   |                                   |                      |             |
| Vérifier que toutes les validations préconisées sont effectuées à la réception ou l'envoi de requêtes (authorisation, récupération des ID Token et informations utilisateur, ...).         |                                   |                      |             |
| Spécifications "core" OpenID Connect : <a href="http://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html#CodeFlowSteps">http://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html#CodeFlowSteps</a> |                                   |                      |             |
| spécifications OAuth 2.0 (Authorization Framework) : <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc6749">http://tools.ietf.org/html/rfc6749</a>   |                                   |                      |             |

#### Révisions associées

##### Révision 0474847c - 17/03/2016 11:30 - Bruno Boiget

Début de gestion des erreurs (OpenID)

ref #14104

##### Révision 9e8faf67 - 17/03/2016 16:13 - Bruno Boiget

Début de gestion des erreurs (OpenID)

ref #14104

#### Historique

##### #1 - 15/03/2016 09:52 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #2 - 15/03/2016 09:52 - Scrum Master

- Assigné à mis à Bruno Boiget

##### #3 - 16/03/2016 17:44 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 3.0

##### #4 - 16/03/2016 17:51 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 60

- Mise en place des erreurs en cas de refus à l'accès aux données par l'utilisateur ou en cas de retour d'erreur (requête invalide, configuration, etc...)
- reste à voir si la validation des certificats peut poser problème avec des certificats non signés (ne devrait pas arriver sur un fournisseur public ?)  
+ vérifier l'usage des url jwks (page de description des certificats de signature, ex :<https://www.googleapis.com/oauth2/v3/certs>).

**#5 - 21/03/2016 09:42 - Scrum Master**

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

**#6 - 23/03/2016 12:12 - Bruno Boiget**

- *Restant à faire (heures)* changé de 3.0 à 0.25

**#7 - 30/03/2016 10:02 - Scrum Master**

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

- *Restant à faire (heures)* changé de 0.25 à 0.0