

Distribution EOLE - Scénario #14687

Préparer les infrastructures pour EOLE 2.6

19/01/2016 16:31 - Joël Cuissinat

Statut:	Partiellement Réalisé	Début:	15/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	04/03/2016
Assigné à:	force rouge	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps passé:	1.95 heure
Description			
Les travaux sur EOLE 2.6 vont très vite nécessiter l'application de modifications et leur publication.			
Voilà une liste non exhaustive d'éléments à adapter pour EOLE 2.6 :			
<ul style="list-style-type: none">• serveurs de compilation• génération des ISO• dépôts de paquets• dépôts git			
Sous-tâches:			
Tâche # 15026: Ajouter les schroots de compilation Xenial			Fermé
Tâche # 15027: Ajouter les dépôts de paquets Deb EOLE 2.6			Fermé
Tâche # 15030: Préparer un serveur de génération d'images ISO			Reporté
Tâche # 15029: Préparer les tag 2.6.0 sur les projets			Reporté
Demandes liées:			
Copié vers Distribution EOLE - Scénario #15331: Préparer les infrastructures ...			Terminé (Sprint) 05/02/2016 25/03/2016

Historique

#1 - 19/01/2016 16:34 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 22/01/2016 11:26 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 22/01/2016

- Version cible mis à sprint 2016 01-03 - Equipe PNE-SR

- Début mis à 04/01/2016

#3 - 22/01/2016 11:26 - Luc Bourdot

- Version cible changé de sprint 2016 01-03 - Equipe PNE-SR à sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR

#4 - 25/01/2016 11:32 - Scrum Master

- Echéance 22/01/2016 supprimé

- Version cible sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR supprimé

- Début 04/01/2016 supprimé

#5 - 28/01/2016 18:16 - Daniel Dehennin

- Release changé de Interne EOLE à EOLE 2.6.0

#6 - 12/02/2016 16:09 - Scrum Master

- Echéance mis à 04/03/2016

- Version cible mis à sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR

- Début mis à 15/02/2016

#7 - 04/03/2016 14:46 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#8 - 04/03/2016 17:12 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Terminé (Sprint) à Partiellement Réalisé