# Distribution EOLE - Scénario #14687

# Préparer les infrastructures pour EOLE 2.6

19/01/2016 16:31 - Joël Cuissinat

Statut:	Partiellement Réalisé	Début:	15/02/2016	
Priorité:	Normal	Echéance:	04/03/2016	
Assigné à:	force rouge	% réalisé:	100%	
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure	
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps passé:	1.95 heure	

## **Description**

Les travaux sur EOLE 2.6 vont très vite nécessiter l'application de modifications et leur publication.

Voila une liste non exhaustive d'éléments à adapter pour EOLE 2.6 :

- serveurs de compilation
- génération des ISO
- dépôts de paquets
- dépôts git

## Sous-tâches:

Т	Tâche # 15030: Préparer un serveur de génération d'images ISO	Reporté
T		Reporté Reporté

#### Demandes liées:

Copié vers Distribution EOLE - Scénario #15331: Préparer les infrastructures ... **Terminé (Sprint)**5/02/2016 **25/03/2016** 

#### Historique

## #1 - 19/01/2016 16:34 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

### #2 - 22/01/2016 11:26 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 22/01/2016
- Version cible mis à sprint 2016 01-03 Equipe PNE-SR
- Début mis à 04/01/2016

#### #3 - 22/01/2016 11:26 - Luc Bourdot

- Version cible changé de sprint 2016 01-03 - Equipe PNE-SR à sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR

## #4 - 25/01/2016 11:32 - Scrum Master

- Echéance 22/01/2016 supprimé
- Version cible sprint 2016 04-06 Equipe MENESR supprimé
- Début 04/01/2016 supprimé

# #5 - 28/01/2016 18:16 - Daniel Dehennin

- Release changé de Interne EOLE à EOLE 2.6.0

#### #6 - 12/02/2016 16:09 - Scrum Master

- Echéance mis à 04/03/2016
- Version cible mis à sprint 2016 07-09 Equipe MENESR
- Début mis à 15/02/2016

03/05/2024 1/2

# #7 - 04/03/2016 14:46 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

# #8 - 04/03/2016 17:12 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Terminé (Sprint) à Partiellement Réalisé

03/05/2024 2/2