

Distribution EOLE - Scénario #15062

Préparation des campagnes de test

18/02/2016 15:24 - Daniel Dehennin

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	10/11/2014
Priorité:	Normal	Echéance:	04/03/2016
Assigné à:		% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps passé:	7.00 heures
Description			
Sous-tâches:			
Tâche # 15064: Génération d'une image ISO 2.5.2 β1			Fermé
Tâche # 15063: Création d'une image de démarrage β1			Fermé
Tâche # 15071: Préparer la première itération			Fermé
Tâche # 15219: Préparer la seconde itération			Fermé
Tâche # 15218: Génération d'une image ISO 2.5.2 β2			Fermé
Tâche # 15217: Création d'une image de démarrage β2			Fermé
Tâche # 9577: Ajouter un test squashTM pour l'authentification NTLM/KERBEROS			Fermé

Historique

#1 - 23/02/2016 09:30 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#2 - 29/02/2016 15:44 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Terminé (Sprint) à En cours

#3 - 02/03/2016 16:45 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Terminé (Sprint)