

## Distribution EOLE - Tâche #15219

Scénario # 15062 (Terminé (Sprint)): Préparation des campagnes de test

### Préparer la seconde itération

29/02/2016 15:46 - Daniel Dehennin

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	29/02/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	2.00 heures
<b>Description</b>			

### Historique

#### #1 - 29/02/2016 15:49 - Daniel Dehennin

- Tâche parente mis à #15062

#### #2 - 29/02/2016 15:49 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 2.0

#### #3 - 29/02/2016 16:18 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #4 - 29/02/2016 16:18 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#### #5 - 01/03/2016 17:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#### #6 - 01/03/2016 17:26 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 80 à 100

#### #7 - 02/03/2016 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé