

## Distribution EOLE - Scénario #15331

### Préparer les infrastructures pour EOLE 2.6

04/03/2016 14:45 - Scrum Master

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	15/02/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	25/03/2016
<b>Assigné à:</b>	force rouge	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR	<b>Temps passé:</b>	11.67 heures

#### Description

Les travaux sur EOLE 2.6 vont très vite nécessiter l'application de modifications et leur publication.

Voilà une liste non exhaustive d'éléments à adapter pour EOLE 2.6 :

- génération des ISO
- dépôts git

#### Sous-tâches:

Tâche # 15332: Préparer les tag 2.6.0 sur les projets	Fermé
Tâche # 15547: Rendre fonctionnel le démarrage des services.	Ne sera pas résolu
Tâche # 15532: Mettre à disposition "eole-2.6-repository.key"	Fermé
Tâche # 15333: Préparer un serveur de génération d'images ISO	Fermé

#### Demandes liées:

Copié depuis Distribution EOLE - Scénario #14687: Préparer les infrastructure...	Partiellement Résolu	25/03/2016	04/03/2016
--	----------------------	------------	------------

#### Historique

##### #1 - 04/03/2016 14:46 - Scrum Master

- Points de scénarios changé de 8.0 à 5.0

##### #2 - 24/03/2016 17:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)