

## Distribution EOLE - Tâche #15332

Scénario # 15331 (Terminé (Sprint)): Préparer les infrastructures pour EOLE 2.6

### Préparer les tag 2.6.0 sur les projets

04/03/2016 14:45 - Scrum Master

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	15/02/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Daniel Dehennin	<b>% réalisé:</b>	80%
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	2.00 heures
<b>Description</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Faire la branche <b>2.5.2/master</b> depuis <b>master</b></li><li>• Faire la branche <b>dist/eole/2.5.2/master</b> depuis <b>dist/eole/2.5/master</b></li><li>• Créer le tag <b>release/2.6.0</b> sur la branche <b>master</b></li><li>• Faire la branche <b>dist/eole/2.6/maser</b> depuis <b>dist/eole/2.5.2/master</b></li></ul>			
<b>Demandes liées:</b>			
Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #15029: Préparer les tag 2.6.0 sur les...			<b>Reporté</b> 15/02/2016

### Historique

#### #1 - 09/03/2016 09:45 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #2 - 14/03/2016 16:08 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

Branches créées pour EOLE.

#### #3 - 14/03/2016 16:08 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 100 à 80

#### #4 - 15/03/2016 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#### #5 - 16/03/2016 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0