

EoleSSO - T che #15517

Sc nario # 14102 (Termin  (Sprint)): Suite de l'impl mentation d'OpenID / France Connect dans EoleSSO

Mise   jour des fichiers et cha nes de traduction (skeletor).

17/03/2016 16:23 - Bruno Boiget

Statut:	Ferm�	D�but:	19/11/2015
Priorit�:	Normal	Ech�ance:	
Assign� �:	Bruno Boiget	% r�alis�:	100%
Version cible:	sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR	Temps estim�:	0.50 heure
		Temps pass�:	1.50 heure
Description <p>Afin de faciliter l'ajout de message d'erreurs pour les fonctionnalit�s ajout�es, mettre en conformit� le syst�me de traduction du projet eolessso</p> <ul style="list-style-type: none">ajout du r�pertoire 'translations' et des scripts de mise � jour des fichiers (repris du projet creole)corriger les cha�nes existantes pour �viter les '%s' dans les cha�nes traduites (ne permet pas de modifier l'ordre des �l�ments dynamiques de la cha�ne).			

R visions associ es

R vision 9e43bec6 - 17/03/2016 17:50 - Bruno Boiget

Skeletorisation du syst me de traduction

- d placement des traductions dans translation
- ajout de po_list / po_update.sh
- utilisation de .format pour les cha nes   traduire

ref #15517

R vision 13f8f48d - 21/03/2016 11:04 - Bruno Boiget

Skeletorisation du syst me de traduction

- d placement des traductions dans translation
- ajout de po_list / po_update.sh
- utilisation de .format pour les cha nes   traduire

ref #15517

R vision 37066958 - 21/03/2016 11:33 - Bruno Boiget

correction sur les conflits du merge (branche de localisation)

ref #15517

Historique

#1 - 17/03/2016 16:24 - Bruno Boiget

- Statut chang  de Nouveau   En cours

#2 - 22/03/2016 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

#3 - 22/03/2016 11:39 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.25

#4 - 30/03/2016 10:02 - Scrum Master

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0