

Distribution EOLE - Tâche #16251

Scénario # 16221 (Terminé (Sprint)): Préparer les J-EOLE

Atelier virtualisation

31/05/2016 14:17 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	31/05/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 22-24 - Equipe MENESR	Temps estimé:	6.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 07/06/2016 09:43 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#2 - 08/06/2016 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 16/06/2016 13:37 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.0

#4 - 16/06/2016 13:37 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 16/06/2016 13:48 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 16/06/2016 13:49 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé