

## Distribution EOLE - Tâche #16262

Scénario # 16221 (Terminé (Sprint)): Préparer les J-EOLE

### Atelier : Samba4 AD et ses client

01/06/2016 11:07 - Klaas TJEBBES

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	30/05/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Klaas TJEBBES	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 22-24 - Equipe MENESR	<b>Temps estimé:</b>	8.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	3.00 heures
<b>Description</b>			

### Historique

#### #1 - 01/06/2016 16:57 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 8.00 h
- Restant à faire (heures) mis à 8.0

#### #2 - 02/06/2016 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #3 - 08/06/2016 16:34 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 40
- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 5.0

Installation Scribe + Eclair + client

#### #4 - 16/06/2016 13:37 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 0.0

#### #5 - 16/06/2016 13:37 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#### #6 - 16/06/2016 13:49 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 40 à 100

#### #7 - 16/06/2016 13:49 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé