

Distribution EOLE - Tâche #17631

Scénario # 17632 (Terminé (Sprint)): Publier la version EOLE 2.6.0 Stable

Supprimer l'entrée Hâpy Master du menu 2.6.0

19/10/2016 16:50 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	16/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	0.83 heure
Description			
On pourrait en profiter pour enlever le sous-menu !			
Il faudra vérifier que jenkins sélectionne toujours les bons modules ;)			

Révisions associées

Révision 6c77324d - 16/11/2016 13:48 - Joël Cuissinat

Suppression des sous-menus Hâpy

Ref: #17631 @30m

Révision 5a5ad683 - 16/11/2016 13:51 - Joël Cuissinat

Suppression des entrées Hâpy Master

Ref: #17631 @20m

Historique

#1 - 19/10/2016 16:50 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force bleue

#2 - 20/10/2016 09:31 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Sujet changé de Finaliser la documentation Hâpy 2.6.0 (demandes reportées) à Supprimer l'entrée Hâpy Master du menu 2.6.0

- Description mis à jour

- Assigné à force bleue supprimé

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 20/10/2016 09:32 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #17632

#4 - 25/10/2016 10:02 - Joël Cuissinat

Concernant le sous-menu il a visiblement été supprimé du menu "CD-ROM" mais pas du menu "USB" ;)

#5 - 16/11/2016 09:56 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 16/11/2016

#6 - 16/11/2016 13:47 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#7 - 16/11/2016 13:53 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#8 - 17/11/2016 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 21/11/2016 09:51 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0