

## Distribution EOLE - Scénario #18048

### Compte-rendus des ateliers ouverts(suite)

25/11/2016 12:16 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Partiellement Réalisé	<b>Début:</b>	14/11/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	16/12/2016
<b>Assigné à:</b>	force bleue	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	<b>Temps passé:</b>	4.75 heures
<b>Description</b>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 18108: Faire le CR de l'atelier Suricata			<b>Fermé</b>
Tâche # 18109: Faire le CR de l'atelier virtualisation			<b>Reporté</b>
Tâche # 18121: Faire le CR création d'images ONE via saltstack			<b>Reporté</b>
Tâche # 18164: Rédiger le CR atelier Devops / conteneurs			<b>Fermé</b>
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Distribution EOLE - Scénario #17814: Compte-rendus et bilan des atelier...		<b>Terminé (Sprint)</b>	<b>04/11/2016 25/11/2016</b>
Copié vers Distribution EOLE - Scénario #18436: Compte-rendus des ateliers ou...		<b>Terminé (Sprint)</b>	<b>04/11/2016 20/01/2017</b>

#### Historique

##### #1 - 25/11/2016 12:16 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #17814: Compte-rendus et bilan des ateliers ouverts ajouté

##### #2 - 25/11/2016 17:37 - Joël Cuissinat

- *Sujet changé de*  
*Compte-rendus des ateliers ouverts*  
*(suite) à* *Compte-rendus des ateliers ouverts(suite)*  
- Assigné à mis à force bleue

##### #3 - 28/11/2016 09:39 - Gérald Schwartzmann

- Echéance 16/12/2016 supprimé  
- Version cible sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR supprimé  
- Début 28/11/2016 supprimé

##### #4 - 28/11/2016 09:40 - Gérald Schwartzmann

- Echéance mis à 16/12/2016  
- Version cible mis à sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR  
- Début mis à 28/11/2016

##### #5 - 19/12/2016 16:50 - Daniel Dehennin

- Copié vers Scénario #18436: Compte-rendus des ateliers ouverts(suite) ajouté

##### #6 - 19/12/2016 16:51 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Partiellement Réalisé