

Distribution EOLE - Tâche #20434

Scénario # 20320 (Terminé (Sprint)): Préparation des J-EOLE (coordination)

Atelier J-EOLE : vendredi 12/5 à 10h

09/05/2017 10:37 - Scrum Master

Statut:	Fermé	Début:	05/05/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	developpeurs_eole	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 19-21 Equipe MENSUR	Temps estimé:	20.00 heures
		Temps passé:	14.00 heures
Description			

Historique

#1 - 12/05/2017 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 12/05/2017 11:56 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#3 - 12/05/2017 11:59 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 12/05/2017 13:17 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 20.0 à 18.5

#5 - 12/05/2017 13:17 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à En cours

- Assigné à mis à developpeurs_eole

- Restant à faire (heures) changé de 18.5 à 20.0

#6 - 15/05/2017 14:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 15/05/2017 14:57 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 20.0 à 0.0

#8 - 16/05/2017 09:49 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé