

Distribution EOLE - Tâche #21146

Scénario # 21123 (Terminé (Sprint)): Initialisation du projet Zéphir

Faire le point sur la forge à utiliser

08/24/2017 10:00 AM - Benjamin Bohard

Status:	Fermé	Start date:	08/21/2017
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Luc Bourdot	% Done:	100%
Target version:	sprint 2017 34-36 Equipe MENSUR	Estimated time:	0.00 hour
		Spent time:	0.00 hour
Description			
Voir les délais de mise en place d'une forge basée sur Tuleap (contacter la société pour hébergement ou simplement configuration)			

History

#1 - 08/24/2017 11:32 AM - Benjamin Bohard

- Status changed from Nouveau to En cours

#2 - 08/24/2017 11:36 AM - Daniel Dehennin

- Status changed from En cours to Fermé

- Assigned To set to Luc Bourdot

- % Done changed from 0 to 100

- Remaining (hours) set to 0.0

Luc a décidé que nous resterons sur Redmine.

#3 - 08/24/2017 11:47 AM - Benjamin Bohard

Délai court et risque de complication trop important avec la conservation des deux forges pour gérer les différents aspects d'un même projet.