

Zéphir - Scénario #21822

Préparation Epic 5 : gestion de configuration

23/10/2017 11:15 - Scrum Master

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	23/10/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	10/11/2017
Assigné à:	force rouge	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	sprint 2017 43-45 Equipe MENSUR	Temps passé:	28.50 heures
Description			
Sous-tâches:			
Tâche # 21837: Atelier gestion de la configuration			Fermé
Tâche # 21841: bilan rédactionnel sur l'atelier dans la documentation technique			Fermé
Tâche # 21880: Rédiger la fiche descriptive de l'Epic 5			Fermé
Tâche # 21881: Proposer un découpage de l'Epic 5			Fermé

Historique

#1 - 23/10/2017 11:16 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 3.0

#2 - 23/10/2017 11:19 - Scrum Master

- Echéance mis à 10/11/2017

- Version cible mis à sprint 2017 43-45 Equipe MENSUR

- Début mis à 23/10/2017

#3 - 23/10/2017 11:27 - Scrum Master

- Projet changé de Distribution EOLE à Zéphir

#4 - 23/10/2017 11:30 - Scrum Master

- Assigné à mis à force rouge

#5 - 23/10/2017 11:58 - Scrum Master

Manu+William+Bruno

#7 - 13/11/2017 16:58 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)