

Distribution EOLE - Tâche #24634

Scénario # 24237 (Terminé (Sprint)): Traitement express PNESR (29-34)

Test borne ARUBA IAP 305

20/08/2018 09:18 - Thierry Jambou

Statut:	Fermé	Début:	23/01/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thierry Jambou	% réalisé:	100%
Version cible:	Sprint 2018 29-34 Equipe PNE-SR	Temps estimé:	5.00 heures
		Temps passé:	12.00 heures
Description			
Tester la procédure d'installation de la borne IAP 305 remplaçante de la 205			

Historique

#1 - 23/08/2018 11:52 - Thierry Jambou

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Tests réalisés sur borne IAP 305 :
installation initiale
mise à jour OS
raccordement à une borne contrôleur

Mise à jour de la doc et mise en ligne

#2 - 23/08/2018 11:52 - Thierry Jambou

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 0.0