

## eole-workstation - Tâche #26616

Scénario # 26542 (Terminé (Sprint)): Installer et configurer Veyon via Salt

### Créer les SLS d'installation de veyon pour les postes windows

28/01/2019 15:37 - Daniel Dehennin

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	28/01/2019
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Daniel Dehennin	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2019 5-7 Equipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	12.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
<b>Possibilités</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Déployer un JSON directement et le charger sur la machine windows</li><li>• Exécuter les commandes <b>veyon-ctl</b> sur le client</li></ul>			

#### Révisions associées

##### Révision f18ec010 - 31/01/2019 10:24 - Daniel Dehennin

Veyon: provide installation instruction for winrepo-ng

Ref: #26616

##### Révision 26aafd69 - 31/01/2019 10:25 - Daniel Dehennin

Veyon: install veyon after joining the Active Directory domain

- eole-workstation/veyon/install.sls: install 4.1.7.0.
- eole-workstation/veyon/init.sls: only do installation for now
- eole-workstation/init.sls: add veyon management to global workstation configuration.

Ref: #26616

##### Révision ce64af17 - 31/01/2019 10:38 - Daniel Dehennin

New version 1.1.0 with Veyon installation.

Ref: #26616

##### Révision 264e4a55 - 31/01/2019 10:46 - Daniel Dehennin

Add winrepo-ng files to the package

Ref: #26616

## Historique

---

### #1 - 28/01/2019 15:41 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour
- Temps estimé changé de 6.00 h à 12.00 h
- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 12.0

### #2 - 28/01/2019 15:44 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

### #3 - 31/01/2019 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

### #4 - 31/01/2019 09:37 - Scrum Master

- Description mis à jour
- Assigné à mis à Daniel Dehennin

### #5 - 31/01/2019 10:19 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Créer les SLS d'installation et de paramétrage de veyon pour les postes windows à Créer les SLS d'installation de veyon pour les postes windows

### #6 - 31/01/2019 11:15 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 12.0 à 0.5

### #7 - 01/02/2019 09:31 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

### #8 - 07/02/2019 14:58 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

### #9 - 11/02/2019 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé