

Distribution EOLE - Tâche #34876

Scénario # 34631 (Terminé (Sprint)): Documenter l'installation EOLE 2.9

Revoir la description du déroulement

31/10/2022 10:29 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles 30/11/2022	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 31/10/2022 11:41 - Benjamin Bohard

/2_9/commun/02_miseEnOeuvre/03_installation/03_deroulement.scen

#2 - 02/11/2022 15:18 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 02/11/2022 15:20 - Benjamin Bohard

Remplacement de la capture d'écran du menu de sélection du module à installer.

Suppression des autres captures d'écran faisant référence à l'ancien installateur.

Liste approximative des étapes. Pas sûr que l'information soit très pertinente.

#4 - 08/11/2022 11:17 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à À valider

#5 - 08/11/2022 11:17 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 14/11/2022 15:49 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

#7 - 23/11/2022 11:12 - Joël Cuissinat

OK : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.9/completes/HTML/Eolebase/co/03_deroulement.html

#8 - 23/11/2022 11:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0