

eSSL - Tâche #8872

Scénario # 9009 (Terminé (Sprint)): Finalisation eSSL 2.4 - étape 2

Porter les dictionnaires de la variante Internet

15/09/2014 10:24 - Thierry Bertrand

Statut:	Fermé	Début:	15/09/2014
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thierry Jambou	% réalisé:	0%
Version cible:		Temps estimé:	8.00 heures
		Temps passé:	4.00 heures
Description			

Historique

#1 - 18/09/2014 09:35 - Philippe Carre

- Assigné à mis à Philippe Carre

#2 - 19/09/2014 15:49 - Thierry Jambou

- Assigné à changé de Philippe Carre à Thierry Jambou

#3 - 25/09/2014 10:12 - Thierry Jambou

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 25/09/2014 10:15 - Thierry Jambou

- Temps estimé mis à 8.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 8.0

#5 - 25/09/2014 14:41 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Tâche parente changé de #8857 à #9009

#6 - 05/11/2015 16:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 0.0