

eSBL - Scénario #9010

Finalisation eSBL 2.4 - Etape 3

09/25/2014 02:50 PM - Thierry Bertrand

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	09/01/2014
Priority:	Normal	Due date:	12/05/2014
Assigned To:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	sprint 2014 48-49	Spent time:	3.00 hours
Description			
Subtasks:			
Tâche # 9887: Adaptation du script exxl_diagnostic au standard 2.4 (utilisation de Creo...			Fermé
Tâche # 9776: Vérification du fonctionnement des relations d'approbation			Fermé
Tâche # 9778: Qualification GRR			Reporté
Tâche # 9777: Qualification GLPI			Reporté
Tâche # 9779: Qualification OCS			Reporté
Tâche # 8796: terminer le portage des fichiers pam			Reporté
Related issues:			
Copied to eSBL - Scénario #9933: Finalisation eSBL 2.4 - Etape 4		Terminé (Sprint)	09/01/2014 12/23/2014

History

#1 - 11/21/2014 09:09 AM - Emmanuel IHRY

- Due date set to 12/05/2014
- Target version set to sprint 2014 48-49
- Start date set to 11/24/2014

#2 - 12/05/2014 10:09 AM - Thierry Bertrand

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)