

Distribution EOLE - Scénario #9022

préparation de Zéphir pour la gestion d'eole 2.4.1 - Sprint 2

09/25/2014 05:43 PM - Bruno Boiget

Status:	Partiellement Réalisé	Start date:	09/29/2014
Priority:	Normal	Due date:	10/10/2014
Assigned To:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	sprint 2014 40-41	Spent time:	58.00 hours
Description			
Continuer les développements sur la gestion des releases dans Zéphir			
- Prévoir une réunion pour définir la procédure à suivre pour le passage d'un serveur à une release supérieure (avec ou sans Zéphir)			
Subtasks:			
Tâche # 9091: Intégrer le fichier creole.mo de creole 2.4 au paquet zephir-creole3			Fermé
Tâche # 7963: Serveurs 2.4 : gestion de la notion de sous release			Reporté
Tâche # 8804: Vérifier le script /usr/share/eole/check_maj_eole.py			Reporté
Tâche # 9197: Consolidation des fonctions de vérification des paquets dans le backend Z...			Reporté
Tâche # 9072: modifications sur Zéphir client pour prise en compte de la notion de release			Reporté
Related issues:			
Copied to Distribution EOLE - Scénario #9247: préparation de Zéphir pour la g...			Terminé (Sprint 09/29/2014 10/10/2014

History

#1 - 09/26/2014 05:26 PM - Joël Cuissinat

- Release set to Mises à jour 2.3.15

#2 - 09/26/2014 05:34 PM - Luc Bourdot

- Due date set to 10/10/2014

- Target version set to sprint 2014 40-41

- Start date set to 09/29/2014

#3 - 09/29/2014 10:44 AM - Luc Bourdot

- Story points set to 10.0

#4 - 10/13/2014 01:44 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to Partiellement Réalisé