

Geo-IDE - Distribution - Scénario #9802

Geodistribution - Portage de la géodistribution en 2.4

11/24/2014 11:39 AM - Emmanuel IHRY

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	01/05/2015
Priority:	Normal	Due date:	02/13/2015
Assigned To:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	sprint 2015 5-7 - Equipe PNE-SR	Spent time:	12.00 hours
Description			
Subtasks:			
Tâche # 10116: Portage Géodistribution			Fermé
Tâche # 10293: calcul du no de semaine conforme à la norme 8601			Fermé
Tâche # 10117: Qualification Géodistribution			Fermé

History

#1 - 12/19/2014 10:27 AM - Emmanuel IHRY

- Tracker changed from Scénario to Tâche
- Subject changed from Geobase - Portage de la géobase en .4 to Geodistribution - Portage de la géodistribution en 2.4

#2 - 12/19/2014 10:29 AM - Emmanuel IHRY

- Tracker changed from Tâche to Scénario
- Due date set to 01/22/2015
- Target version set to sprint 2015 2-4 - Equipe PNE-SR
- Start date set to 01/05/2015

#3 - 12/19/2014 11:28 AM - Emmanuel IHRY

- Project changed from Geo-IDE to Geo-IDE - Distribution

#4 - 12/23/2014 04:32 PM - Emmanuel IHRY

- Story points set to 3.0

#5 - 01/21/2015 01:18 PM - Vincent Chavanon

Attente de la réponse de la MOA sur le portage en eole 2.4 du projet

#6 - 01/22/2015 02:20 PM - Thierry Bertrand

- Target version changed from sprint 2015 2-4 - Equipe PNE-SR to sprint 2015 5-7 - Equipe PNE-SR

#7 - 02/16/2015 08:51 AM - Emmanuel IHRY

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)