Distribution EOLE - Tâche #10060

Scénario # 10046 (Terminé (Sprint)): Corriger les Tests SquashTm incorrectes et ajouter les tests manquant vu pendant l'itération 1 de la version 2.4.1

test TH-T01-002 (thot)

12/12/2014 11:19 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	**Début:**	12/12/2014
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:		**% réalisé:**	0%
Version cible:	sprint 2015 2-4	**Temps estimé:**	1.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure

Description

Points à corriger :

- l'un des prérequis est l'obtention de jeux de test : préciser qu'ils sont fournis évite de se demander où les trouver ;
- les pas du test TH-T01-001 sont importés alors que le passage de ce test est un prérequis ;
- l'action du pas 13 ne permet pas de copier le jeu de données à l'emplacement prévu ;
- les actions des pas 14 et 15 ne sont pas cohérentes (extraction du jeu de données à un endroit et configuration de aaf pour aller chercher les données à un autre endroit).

Historique

#1 - 12/12/2014 11:22 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Fermé à Nouveau

- Temps estimé mis à 0.00 h

#2 - 06/01/2015 11:40 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 0.00 h à 1.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 1.0

#3 - 13/01/2015 09:29 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#4 - 13/01/2015 15:03 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0