eole-exim - Tâche #10098

Scénario # 8888 (Terminé (Sprint)): Portage du module Seshat en 2.5

Lorsque j'active le routage des mails sur un eolebase, ça plante

17/12/2014 14:05 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	**Début:**	17/12/2014
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Joël Cuissinat	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2015 14-16	**Temps estimé:**	2.00 heures
		Temps passé:	4.00 heures

Description

Le routage mail était auparavant dédié au module Seshat.

Cela produit l'erreur suivante :

```
Dec 17 13:57:11 platon exim[31232]: 2014-12-17 13:57:11 1Y1EA3-00087j-7x == eole@ac-dijon.fr R=man
ual_route defer (-1): \
    failed to expand "${lookup{$domain} lsearch{/etc/mail/routes}}": \
    failed to open /etc/mail/routes for linear search: No such file or directory
```

Sur 2.4 tous les modules peuvent l'utiliser.

Demandes liées:

Lié à eole-exim - Tâche #12064: Variable toujours définie dans la configurati...	**Fermé**	**20/06/2015**	
Lié à eole-exim - Scénario #12268: Rétro-portage de la correction du routage...	**Terminé (Sprint)**	**20/06/2015**	**10/07/2015**

Révisions associées

Révision 2fdb1a36 - 07/04/2015 16:15 - Joël Cuissinat

Correction de la configuration du routage des mails

- tmpl/exim-vars.conf : centralisation de la définition de la macro MANUAL_ROUTES

Ref: #10098 @2h

Historique

#1 - 07/04/2015 16:05 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #8888

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.5

#2 - 07/04/2015 16:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 07/04/2015 16:19 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#4 - 08/04/2015 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 15/04/2015 16:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0