eCDL - Tâche #10209

Scénario # 10170 (Terminé (Sprint)): eCDL : finalisation 2.4

projet eole-fichier/eole-client-annuaireintroduction du mode mixte comme défini en 2.3

09/01/2015 14:44 - christophe guerinot

Statut:	Fermé	**Début:**	05/01/2015
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	christophe guerinot	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2015 2-4 - Equipe PNE-SR	**Temps estimé:**	4.00 heures
		Temps passé:	2.00 heures

Description

adaptation des variables utilisées en 2.3 pour 2.4 ecdl_smb_xxx => smb_xxx

mode mixte, introduction d'une variable 'mode mixte' ?
smb.conf
passdb backend = ldapsam:"ecdl_ldap_protocole://%%adresse_ip_ldap:ecdl_ldap_port ldap://localhost"

et pour ldap.conf
URI ecdl_ldap_protocole://%%adresse_ip_ldap:ecdl_ldap_port ldap://localhost

vérification/adaptation pour que le fichier smb.conf soit fonctionnel pour l'eCdl

Révisions associées

Révision 0a143b10 - 19/01/2015 12:42 - christophe guerinot

smb.conf: MEDDE introduction du mode mixte comme défini en 2.3 (fixes #10209 @2.0).

- pour les adaptations sur le template ldap.conf (voir ref #10210)

Historique

#1 - 13/01/2015 09:20 - christophe guerinot

- Assigné à mis à christophe guerinot

#2 - 16/01/2015 17:13 - Benjamin Bohard

- Sujet changé de projet eole-fichier/eole-client-annuaire
introduction du mode mixte comme défini en 2.3 à projet eole-fichier/eole-client-annuaireintroduction du mode mixte comme défini en 2.3

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 2.0

Temps comptabilisé sur la demande #10210

#3 - 19/01/2015 12:48 - christophe guerinot

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit eole-fichier:0a143b10d4b738417893c11300496d61501424b7.

#4 - 22/01/2015 13:44 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0