Distribution EOLE - Scénario #11293

Valider les modifications apportées à WPAD sur EOLE 2.5

17/04/2015 16:38 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	30/06/2015
Priorité:	Normal	**Echéance:**	18/09/2015
Assigné à:	force indigo	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR	**Temps passé:**	4.67 heures

Description

Les signalements du scénario #8833 ont été fermées sans avoir fait l'objet d'une validation individuelle.
Il serait bien de revenir rapidement sur ces demandes.

Sous-tâches:

Tâche # 12844: Plantage CreoleLint sur Eolebase + eole-reverseproxy	**Fermé**
Tâche # 12252: Valider les modifications apportées à WPAD	**Fermé**

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #8833: Évolutions sur WPAD	**Terminé (Sprint)**	**02/09/2013**	**06/09/2013**

Historique

#1 - 17/04/2015 16:39 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 29/05/2015 15:19 - Scrum Master

- Release changé de EOLE 2.5.0 à EOLE 2.5.1

#3 - 26/06/2015 10:05 - Scrum Master

- Echéance mis à 10/07/2015

- Version cible mis à Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR

- Début mis à 22/06/2015

#4 - 13/07/2015 10:19 - Emmanuel GARETTE

- Echéance 10/07/2015 supprimé

- Version cible Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR supprimé

- Début 30/06/2015 supprimé

#5 - 28/08/2015 17:02 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 18/09/2015

- Version cible mis à Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR

- Début mis à 31/08/2015

#6 - 28/08/2015 17:12 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force indigo

#7 - 18/09/2015 13:50 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)