Distribution EOLE - Tâche #11544

Scénario # 11541 (Terminé (Sprint)): Finalisation tests compatibilité matériels DELL

tester les paquets de supervision matériels

11/05/2015 15:29 - Thierry Bertrand

Statut:	Fermé	**Début:**	20/04/2015
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:		**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2015 20-22 - Equipe PNE-SR	**Temps estimé:**	1.00 heure
		Temps passé:	0.50 heure

Description

Demandes liées:

Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #11253: tester les paquets de supervis...	**Reporté**	**20/04/2015**

Historique

#1 - 19/05/2015 10:06 - Thierry Jambou

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 29/05/2015 14:49 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0