Distribution EOLE - Scénario #13525

Finaliser la version 2.5.1 stable

12/10/2015 11:00 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	12/10/2015
Priorité:	Haut	**Echéance:**	30/10/2015
Assigné à:	force bleue	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR	**Temps passé:**	20.58 heures

Description

Sous-tâches:

Tâche # 13526: Publier et annoncer la version 2.5.1 RC1	**Fermé**
Tâche # 13792: Le dossier de cache de la deuxième instance de squid ne se créer pas aut...	**Fermé**
Tâche # 13546: Certains tests untaires "Scribe" sont en erreur sur 2.5.1	**Fermé**
Tâche # 13600: Le clavier doit être en azerty après gen_conteneur sur la console.	**Fermé**
Tâche # 13542: Problème dans le dictionnaire 51_eop.xml sur AmonEcole découvert grâce à...	**Fermé**
Tâche # 13704: Pas d'accès aux statistiques Lightsquid en Authentification Locale sur A...	**Fermé**
Tâche # 13594: Ré-exécuter les tests squash en échec sur la beta2	**Fermé**
Tâche # 13708: Le test unitaire creoleservice/ntp plante dans l'environnement Jenkins	**Fermé**
Tâche # 7052: Lister les dossiers dans .ftp : ne marche pas avec Filezilla	**Fermé**
Tâche # 13690: bareosmount.py devrait utiliser "cifs" au lieu de "smbfs"	**Fermé**
Tâche # 13740: Authentification Kerberos - problème de droit winbindd	**Fermé**

Historique

#1 - 12/10/2015 11:01 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force bleue

#2 - 12/10/2015 11:01 - Joël Cuissinat

- Release mis à EOLE 2.5.1

#3 - 02/11/2015 11:28 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)