# Distribution EOLE - Tâche #13672

Scénario # 13601 (Terminé (Sprint)): etb3 : on doit toujours pouvoir administrer un serveur dans l'établissement de test

## Modifier la configuration de etb3.amonecole

20/10/2015 11:36 - Joël Cuissinat

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Statut:** | Fermé | **Début:** | 20/10/2015 |
| **Priorité:** | Normal | **Echéance:** | |
| **Assigné à:** | Gilles Grandgérard | **% réalisé:** | 100% |
| **Version cible:** | Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR | **Temps estimé:** | 1.00 heure |
| | | **Temps passé:** | 0.50 heure |

**Description**

Proposition (même configuration que etb1.amon) :

- admin_eth0="oui"
- ip_admin_eth0="192.168.230.0"
- netmask_admin_eth0="255.255.255.0"

### Historique

**#1 - 01/12/2015 10:08 - Scrum Master**

*- Statut changé de Nouveau à En cours*

**#2 - 02/12/2015 09:57 - Scrum Master**

*- Assigné à mis à Gilles Grandgérard*

**#3 - 03/12/2015 09:56 - Scrum Master**

*- Statut changé de En cours à Résolu*

**#4 - 03/12/2015 12:08 - Joël Cuissinat**

*- Statut changé de Résolu à Fermé*

*- % réalisé changé de 0 à 100*

*- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0*

**etb3.amonecole-2.5.1-instance-default** du jour :

```
root@amonecole:~# CreoleGet --list | grep admin_eth0
admin_eth0="oui"
ip_admin_eth0="192.168.230.0"
netmask_admin_eth0="255.255.255.0"
```

L'EAD est accessible depuis mon poste.

**#5 - 16/12/2015 15:20 - Daniel Dehennin**

*- Statut changé de Fermé à En cours*

**#6 - 16/12/2015 15:21 - Daniel Dehennin**

*- % réalisé changé de 100 à 80*

*- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 0.5*

La configuration des mises à jour pointe sur **eole.ac-dijon.fr** et non pas **test-eole.ac-dijon.fr**.

**#7 - 17/12/2015 10:13 - Scrum Master**

*- Statut changé de En cours à Résolu*

**#8 - 17/12/2015 10:14 - Scrum Master**

*- Statut changé de Résolu à Fermé*

*- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0*

**#9 - 28/12/2015 14:11 - Joël Cuissinat**

*- % réalisé changé de 80 à 100*