creole - Scénario #15415

Implémenter Maj-Release 2.5.1 => 2.5.2

09/03/2016 12:11 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	24/03/2016
Priorité:	Normal	**Echéance:**	15/04/2016
Assigné à:	force violette	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR	**Temps passé:**	0.50 heure

Description

Visiblement, il faudrait

- incrémenter : **creole.eoleversion.LAST_RELEASE** dans creole 2.5.1.
- Reporter les modifications réalisées sur le menu pour #15413
- faire fonctionner l'ensemble, actuellement **/usr/bin/Maj-Auto --release 2.5.2** n'initialise pas les **sources.list** avec 2.5.2.
- mettre à jour la doc (http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/MigrationVersEOLE25/co/maj-release25.html - cf. #15413)

Sous-tâches:

Tâche # 15604: Ajouter la version 2.5.2 dans Maj-Release 2.5.1 et tester	**Fermé**
Tâche # 15605: Vérifier la documentation liée au Maj-Release 2.5.1 -> 2.5.2	**Fermé**

Historique

#1 - 09/03/2016 13:58 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 23/03/2016 16:24 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Echéance mis à 15/04/2016

- Version cible mis à sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR

- Release mis à EOLE 2.6.0

#3 - 23/03/2016 16:50 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 2.0

#4 - 23/03/2016 17:01 - Scrum Master

- Assigné à mis à force violette

#5 - 13/04/2016 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)