EWT - Scénario #17697

développement d'actions

03/11/2016 17:09 - Bruno Boiget

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	04/11/2016
Priorité:	Normal	**Echéance:**	25/11/2016
Assigné à:		**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2016 45-47 - EWT	**Temps passé:**	13.17 heures

Description

- Module salt-stack (doc strings, fonctions de base, paramètres)
- Mise au propre de tiramisu-web (librarie séparée, nettoyage)
- Mise à jour de tiramisu
- développement de nouvelles actions après réunion sur le périmètre fonctionnel

Sous-tâches:

Tâche # 17733: Mise au propre des actions créées pour le POC	**Fermé**
Tâche # 17731: Mise au propre de tiramisu-web	**Fermé**
Tâche # 17732: Mise à jour de tiramisu	**Fermé**

Historique

#1 - 03/11/2016 17:09 - Bruno Boiget

- Points de scénarios changé de 10.0 à 8.0

#2 - 03/11/2016 17:17 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#3 - 04/11/2016 16:59 - Bruno Boiget

- Points de scénarios changé de 8.0 à 10.0

#4 - 04/11/2016 17:06 - Bruno Boiget

- Sujet changé de Mise au propre d'une action générique à développement d'actions

- Description mis à jour

#5 - 04/11/2016 17:36 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de Distribution EOLE à EWT

#6 - 07/11/2016 11:24 - Scrum Master

- Echéance mis à 25/11/2016

- Version cible mis à sprint 2016 45-47 - EWT

- Début mis à 07/11/2016

#7 - 23/11/2016 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)