Documentations - Tâche #17794

Scénario # 17445 (Terminé (Sprint)): Portage de la documentation Hâpy Node en 2.6

Mettre à jour l'interface de configuration du module

08/11/2016 10:05 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	**Début:**	08/11/2016
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSR	**Temps estimé:**	8.00 heures
		Temps passé:	7.33 heures

Description

Historique

#1 - 16/11/2016 17:29 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 16/11/2016 17:30 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#3 - 16/11/2016 17:31 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 10

- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 7.0

#4 - 18/11/2016 14:32 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 10 à 20

- Restant à faire (heures) changé de 7.0 à 6.0

#5 - 21/11/2016 09:17 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 4.0

#6 - 21/11/2016 09:30 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 6.0

#7 - 21/11/2016 09:30 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 20 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 4.0

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/beta/ModuleHapyNode/co/20-configurationLongue.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleHapyNode/co/20-configurationCourte.html

#8 - 21/11/2016 16:13 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 50 à 60

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.0

#9 - 21/11/2016 17:55 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 60 à 100

#10 - 22/11/2016 16:02 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

#11 - 23/11/2016 13:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

Relu