Distribution EOLE - Tâche #17878

Scénario # 17814 (Terminé (Sprint)): Compte-rendus et bilan des ateliers ouverts

Faire le CR de l'atelier virtualisation

15/11/2016 08:56 - Fabrice Barconnière

Statut:	Ne sera pas résolu	**Début:**	14/11/2016
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:		**% réalisé:**	50%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSR	**Temps estimé:**	3.00 heures
		Temps passé:	2.00 heures

Description

Demandes liées:

Copié vers Distribution EOLE - Tâche #18109: Faire le CR de l'atelier virtual...	**Reporté**	**14/11/2016**

Historique

#1 - 15/11/2016 10:01 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 15/11/2016 10:02 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 10

Brouillon de CR ici

#3 - 15/11/2016 11:51 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 10 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.5

Partie sous groupe **Déploiement et configuration d'une image master existante** à relire.

#4 - 28/11/2016 09:42 - Gérald Schwartzmann

- Copié vers Tâche #18109: Faire le CR de l'atelier virtualisation ajouté

#5 - 28/11/2016 09:43 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Ne sera pas résolu