Distribution EOLE - Tâche #18161

Scénario # 18022 (Terminé (Sprint)): Mettre à jour le carnet de produiit du MEEM - définir les scénarios

Mettre à jour le Carnet PNE-SR

28/11/2016 16:01 - Emmanuel IHRY

Statut:	Fermé	**Début:**	28/11/2016
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Emmanuel IHRY	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2016 48-50 - Équipe PNE-SR	**Temps estimé:**	14.00 heures
		Temps passé:	4.00 heures

Description

Historique

#1 - 28/11/2016 16:01 - Emmanuel IHRY

- Temps estimé mis à 14.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 14.0

#2 - 29/11/2016 11:25 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Emmanuel IHRY

#3 - 08/12/2016 10:50 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 08/12/2016 15:53 - Emmanuel IHRY

- % réalisé changé de 0 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 14.0 à 4.0

reste deux scénarios à analyser par Thierry :
#17235
#16223

Reste à saisir différents scénarios sur le Projet AD, mais sera fait plus tard car incertitude sur la solution à mettre en place pour la reprise des données à SID constant

#5 - 21/12/2016 12:26 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0