Distribution EOLE - Scénario #19503

Étudier le portage de la synchronistation Scribe -> AD (Eole-AD) sur une version supportée d'EOLE

06/03/2017 11:11 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	27/03/2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	14/04/2017
Assigné à:		**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2017 13-15 Equipe MENSR	**Temps passé:**	20.65 heures

Description

- http://eole.orion.education.fr/listes/arc/scribe/2017-01/msg00125.html
- https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ad/wiki#Portage-du-projet-sur-une-version-sup%C3%A9rieure-dEOLE

Sous-tâches:

Tâche # 19920: Faire la liste des extraits de code et des paquets manquants pour eole-a...	**Fermé**
Tâche # 19921: Réaliser les merge nécessaires pour Eole-AD	**Fermé**
Tâche # 20026: Adapter le paquet eole-ad pour EOLE 2.5.2	**Fermé**
Tâche # 20032: Packager lsc pour EOLE 2.5	**Fermé**
Tâche # 20054: La première instance échoue à la création de l'utilisateur admin	**Fermé**
Tâche # 20071: Documenter la fonctionnalité Eole-AD	**Fermé**
Tâche # 20169: Reporter les modification en 2.6.2 (master)	**Fermé**

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #20195: Finaliser le portage du projet Eol...	**Terminé (Sprint)**	**27/03/2017**	**05/05/2017**

Historique

#1 - 06/03/2017 11:12 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 24/03/2017

- Version cible mis à sprint 2017 10-12 Equipe MENSR

- Début mis à 06/03/2017

#2 - 24/03/2017 15:06 - Scrum Master

- Version cible changé de sprint 2017 10-12 Equipe MENSR à sprint 2017 13-15 Equipe MENSR

#3 - 13/04/2017 10:40 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #20195: Finaliser le portage du projet Eole-AD en 2.5.2 et 2.6.2 ajouté

#4 - 13/04/2017 16:35 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)