EWT - Tâche #19527

Scénario # 19465 (Terminé (Sprint)): Vérifier la viabilité des actions déjà implémentées et effectuer les corrections nécessaires

Tester l'action "Liste de diffusion Internet"

06/03/2017 15:33 - Lohysia MOUETTE

Statut:	Fermé	**Début:**	06/03/2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Gwenael Remond	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2017 10-12 EWT	**Temps estimé:**	0.10 heure
		Temps passé:	0.55 heure

Description

Révisions associées

Révision de8ae280 - 09/03/2017 17:30 - Gwenael Remond

deleting actions because of the apache configuration which is not working

Ref #19528 and Ref #19527

Révision 6c2d92b7 - 10/03/2017 09:30 - Gwenael Remond

Family name in uppercase

Ref #19527

Historique

#1 - 06/03/2017 15:35 - Lohysia MOUETTE

Compte-rendu :
L'action ne fonctionne pas. Erreur :

> **etb3 - La page que vous avez demandée est indisponible**

#2 - 06/03/2017 15:35 - Lohysia MOUETTE

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.05

#3 - 06/03/2017 16:57 - Lohysia MOUETTE

- Statut changé de Résolu à En cours

#4 - 09/03/2017 17:24 - Gwenael Remond

- Sujet changé de Tester l'action "Liste de diffusion Internet" et compte-rendu à Tester l'action "Liste de diffusion Internet"

- Assigné à changé de Lohysia MOUETTE à Gwenael Remond

- Restant à faire (heures) changé de 0.05 à 0.5

#5 - 10/03/2017 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 13/03/2017 15:45 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0