EWT - Tâche #20205

Scénario # 20733 (Terminé (Sprint)): Gérer la compatibilité EAD2/EAD3 de l'action DHCP

Action EAD3 de gestion de compatibilité avec l'EAD2

13/04/2017 15:39 - William Petit

Statut:	Fermé	**Début:**	07/06/2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Gwenael Remond	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2017 23-25 Equipe MENSR	**Temps estimé:**	12.00 heures
		Temps passé:	28.75 heures

Description

La nouvelle action EAD3 n'est pas compatible avec l'ancienne. Il faut empêcher l'utilisation des 2 en même temps.
Solution envisagée : création d'une action de compatibilité EAD3 dédiée.

- 1er cas si l'action DHCP est activée sur l'EAD2, l'action de compatibilité EAD3 doit proposer de :
  - convertir les réservations DHCP actuelles (/var/lib/eole/config/dhcp.conf) au format EAD3 (variables Creole)
  - activer l'action DHCP EAD3
  - désactiver l'action DHCP EAD2
- à l'inverse, si l'action DHCP est activée sur l'EAD3, l'action de compatibilité EAD3 doit proposer de :
  - convertir les réservations DHCP EAD3 vers le fichier de référence EAD2 (/var/lib/eole/config/dhcp.conf)
  - désactiver l'action DHCP EAD3
  - activer l'action DHCP EAD2

Demandes liées:

Copié depuis eole-dhcp - Tâche #20114: Désactiver l'action dhcp ead2 si ead3 ...	**Ne sera pas résolu**	**13/11/2015**

Révisions associées

Révision d478f13d - 08/06/2017 16:57 - Lionel Morin

Add compatibility EAD2/EAD3 action

ref #20205

Révision 6b742c20 - 09/06/2017 16:10 - Lionel Morin

Finish DHCP compatibility action (still conversion.sls to modify)

ref: #20205

Révision ed60186a - 12/06/2017 15:38 - Emmanuel GARETTE

change action name dhcp_activation => dhcpactivation (ref #20205)

Révision f02ef598 - 12/06/2017 17:00 - Lionel Morin

Fix DHCP compatibility action (ref #20205)

The DHCP action is always displayed but all requests check the
activation and if it's not activated there is an error message

Révision a42cee4f - 13/06/2017 16:14 - Lionel Morin

Fix dhcp action backend (ref #20205)

Révision 6d354fa9 - 15/06/2017 09:58 - Lionel Morin

Better error message when the hostname is invalid

ref #20205

Révision c5e00005 - 16/06/2017 09:25 - Lionel Morin

Add desactivation test

ref #20205

Révision c0e67bef - 16/06/2017 09:53 - Lionel Morin

Delete remaining print message

ref #20205

Révision 5351cccb - 16/06/2017 15:29 - Lionel Morin

Better error message when the hostname is invalid

ref #20205

Révision 63779dac - 16/06/2017 15:29 - Lionel Morin

Add desactivation test

ref #20205

Révision 74473f53 - 16/06/2017 15:29 - Lionel Morin

Delete remaining print message

ref #20205

Historique

#1 - 14/04/2017 16:15 - Lionel Morin

- Description mis à jour

- Temps estimé changé de 3.00 h à 12.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 12.0

#2 - 14/04/2017 16:17 - Lionel Morin

- Sujet changé de Désactiver l'action dhcp ead2 si ead3 actif à Action EAD3 de gestion de compatibilité avec l'EAD2

#3 - 14/04/2017 16:17 - Lionel Morin

- Description mis à jour

#4 - 20/04/2017 09:26 - Gwenael Remond

- Assigné à mis à Gwenael Remond

#5 - 20/04/2017 16:14 - Gwenael Remond

faire dépendre dans tous les cas de la variables

<variable name='activer_dhcp' type='oui/non' description="Activer le serveur DHCP" mode='basic'> de 20_dhcp.xml

dans le sens désactivation ead2 -> activation ead3

la conf dhcp de l'ead2 est dans /var/lib/eole/config/dhcp.conf

- lire ce fichier (au format ead2)
- le convertir le format csv ead3
- lancer l'importation (avec la fonction d'importation de custom.py)

tester la variable dhcp_activation_ead3 dans eole-dchcp/extra/

- désactiver l'action ead2,

- soit avec un if dans le perm_dhcp.ini de eole-dhcp,
- soit avec <file filelist='ead2dhcp' name='/usr/share/ead2/backend/config/perms/perm_dhcp.ini' rm="True"/> dans eole-dhcp/dicos/20_dhcp.xml
- soit en faisant en sorte que le formulaire EAD2 affiche un message renvoyant vers l'EAD3

- désactiver les variables creole dhcp correspondantes (hidden_if_in dhcp_activation)

- faire en sorte que l'action dhcp **n'apparaisse plus dans le menu** de l'ead3

```
reconfigure -> enlever
      enlever le dossier dans extra ou le remettre
      (le mettre ailleurs)
      à faire depuis le pre ou post install
```

dans le sens désactivation ead3 -> activation ead2

1 lire les réservations ead3
2 les réinjecter dans l'ead2
3 appeler le backend de l'action ead2 pour faire les réservations

(2) exporter avec séparateur "#" dans /var/lib/eole/config/dhcp.conf
(3) res = system_out(['/usr/share/eole/sbin/gen_dhcp'])

#6 - 20/04/2017 16:22 - Gwenael Remond

- Restant à faire (heures) changé de 12.0 à 10.0

#7 - 20/04/2017 16:22 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à En cours

#8 - 25/04/2017 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Nouveau

#9 - 04/05/2017 12:18 - Gwenael Remond

- Assigné à Gwenael Remond supprimé

- Tâche parente changé de #20202 à #20395

#10 - 09/05/2017 15:21 - Lionel Morin

- Tâche parente #20395 supprimé

#11 - 09/05/2017 15:21 - Lionel Morin

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Version cible sprint 2017 19-21 Dév supprimé

- Début 13/11/2015 supprimé

- Release mis à EWT

#12 - 09/05/2017 15:21 - Lionel Morin

- Temps estimé 12.00 h supprimé

#13 - 06/06/2017 12:01 - Lionel Morin

- Tâche parente mis à #20697

#14 - 06/06/2017 12:08 - Lionel Morin

- Temps estimé mis à 12.00 h

#15 - 06/06/2017 12:19 - Lionel Morin

- Tâche parente changé de #20697 à #20733

#16 - 07/06/2017 09:45 - Scrum Master

- Projet changé de eole-dhcp à EWT

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 07/06/2017

#17 - 07/06/2017 09:45 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gwenael Remond

#18 - 09/06/2017 08:53 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 10.0 à 7.0

#19 - 09/06/2017 09:06 - Lionel Morin

- % réalisé changé de 0 à 70

- Restant à faire (heures) changé de 7.0 à 3.0

#20 - 13/06/2017 08:54 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5

#21 - 13/06/2017 08:55 - Lionel Morin

- % réalisé changé de 70 à 100

#22 - 14/06/2017 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#23 - 14/06/2017 11:35 - Gwenael Remond

- Statut changé de Résolu à En cours

#24 - 14/06/2017 15:54 - Emmanuel GARETTE

J'ai corrigé les tests unitaires pour qu'ils repassent suite à ces modifications ...

Par contre je ne vois aucun tests nouveaux !

#25 - 16/06/2017 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#26 - 22/06/2017 11:36 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Modulo la nouvelle demande ouverte c'est OK

#27 - 26/06/2017 09:21 - Lionel Morin

- Statut changé de Fermé à Résolu

#28 - 26/06/2017 09:21 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé