Qualification, Test et Intégration continue - Tâche #20435

Scénario # 20846 (Terminé (Sprint)): Les tests Squash doivent se conformer à l'organisation définie

Faire une proposition d'évaluation de coût

09/05/2017 10:44 - Scrum Master

Statut:	Nouveau	**Début:**	09/05/2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:		**% réalisé:**	0%
Version cible:	sprint 2018 01 Equipe MENSR	**Temps estimé:**	6.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 20/06/2017 11:57 - Daniel Dehennin

- Tâche parente changé de #20419 à #20846