eSSL - Tâche #20691

Scénario # 20582 (Terminé (Sprint)): Étudier la faisabilité de route par défaut vers eth1

Étudier la faisabilité de route par défaut vers eth1

02/06/2017 09:05 - Emmanuel IHRY

Statut:	Fermé	**Début:**	06/06/2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Philippe Carre	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2017 23-25 Equipe PNE-SR	**Temps estimé:**	6.00 heures
		Temps passé:	1.00 heure

Description

Historique

#1 - 06/06/2017 12:01 - Philippe Carre

- Assigné à mis à Philippe Carre

#2 - 12/06/2017 11:13 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 22/06/2017 13:55 - Philippe Carre

- % réalisé changé de 0 à 30

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 3.0

Premiers tests notés dans :
https://portail.centre-serveur.din.developpement-durable.gouv.fr/projects/eole-essl/wiki/Wiki_EOLE_-_eSSL#section-3
Evolutions eSSL - Suppression des routes RIE -> route par défaut ?

#4 - 26/06/2017 11:13 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 30 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

déploiement du patch dans le cadre de la