Distribution EOLE - Scénario #20885

Améliorations à apporter à la documentation Seth + évolutions 2.7

22/06/2017 10:27 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	28/01/2019
Priorité:	Normal	**Echéance:**	10/02/2020
Assigné à:	Joël Cuissinat	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2020 04-06 Equipe MENSR	**Temps passé:**	0.25 heure

Description

- Insister plus sur les éléments imposés par l'architecture AD
  - royaume Kerberos => nom DNS imposé (à tempérer selon les résultats de #20744)
  - REALM identique sur tous les serveurs
- Mode NT vs mode AD (faire une section dédiée ?)
  - failover NT => cluster AD
  - relation d'approbations NT => domaine AD natif
- ...

Sous-tâches:

Tâche # 21068: Documenter les évolutions Seth 2.6/2.7	**Fermé**
Tâche # 26606: Documenter les variables permettant de générer les hash SHA256 et SHA512	**Fermé**
Tâche # 26608: Documenter le transfert de zone et la mise en place de restrictions	**Fermé**
Tâche # 26609: Documenter les nouvelles options de journalisation Samba	**Fermé**
Tâche # 29492: Supprimer les FIXME présents dans la doc Seth	**Fermé**

Demandes liées:

Lié à EOLE AD DC - Scénario #20744: Définir un établissement type avec Seth	**Partiellement Réalisé**	**05/12/2017**	**22/12/2017**
Lié à EOLE AD DC - Tâche #21364: Mettre à jour la documentation pour l'onglet...	**Fermé**	**11/09/2017**	
Lié à Documentations - Scénario #27562: Documenter les nouvelles variables DH...	**Terminé (Sprint)**	**01/04/2019**	**18/12/2020**
Précède Documentations - Scénario #26605: Documenter les évolutions Seth 2.7....	**Nouveau**		

Révisions associées

Révision a948dddf - 12/10/2017 14:39 - Emmanuel IHRY

Correction conf rie.esbl-ddt101 default 2.4.1 et 2.6.0/1/2 REF #20885

Historique

#1 - 22/06/2017 10:28 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #20744: Définir un établissement type avec Seth ajouté

#2 - 22/06/2017 10:29 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 27/07/2017 16:25 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 08/09/2017

- Version cible mis à sprint 2017 34-36 Equipe MENSR

- Début mis à 21/08/2017

#4 - 27/07/2017 16:25 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Améliorations à apporter à la documentation Seth à Améliorations à apporter à la documentation Seth + évolutions 2.6.2

- Points de scénarios changé de 1.0 à 2.0

#5 - 21/08/2017 11:51 - Scrum Master

- Echéance 08/09/2017 supprimé

- Version cible sprint 2017 34-36 Equipe MENSR supprimé

- Début 04/07/2017 supprimé

- Release EOLE 2.6.1.1 supprimé

#6 - 15/09/2017 16:49 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #21364: Mettre à jour la documentation pour l'onglet Active Directory ajouté

#7 - 19/10/2018 16:10 - Gérald Schwartzmann

- Release mis à Documentation

#8 - 22/01/2020 11:56 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Améliorations à apporter à la documentation Seth + évolutions 2.6.2 à Améliorations à apporter à la documentation Seth + évolutions 2.7

- Echéance mis à 07/02/2020

- Assigné à changé de force bleue à Joël Cuissinat

- Version cible mis à sprint 2020 04-06 Equipe MENSR

- Début mis à 20/01/2020

- Points de scénarios changé de 2.0 à 1.0

#9 - 22/01/2020 12:30 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #27562: Documenter les nouvelles variables DHCP dans gen_config pour l'EAD 3 ajouté

#10 - 22/01/2020 15:51 - Joël Cuissinat

- Release Documentation supprimé

#11 - 22/01/2020 16:04 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Documentations à Distribution EOLE

#12 - 06/02/2020 15:35 - Joël Cuissinat

- Précède Scénario #26605: Documenter les évolutions Seth 2.7.1 (suite) ajouté

#13 - 11/02/2020 16:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#14 - 11/02/2020 17:01 - Joël Cuissinat

- Release mis à Documentation

#15 - 11/02/2020 17:01 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 1.0 à 2.0