Distribution EOLE - Tâche #21553

Scénario # 21302 (Terminé (Sprint)): Gestion des paquets candidats en cours (40-42)

Publier en stable les paquets candidats annoncés en début de sprint

03/10/2017 09:06 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	**Début:**	02/10/2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	**% réalisé:**	90%
Version cible:	sprint 2017 40-42 Equipe MENSR	**Temps estimé:**	2.00 heures
		Temps passé:	1.00 heure

Description

Historique

#1 - 18/10/2017 08:33 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 18/10/2017 08:35 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 18/10/2017 10:44 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 90

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

- ~~Annonce~~
- ~~Journaux~~
- ~~Mails~~
- ~~POUET~~
- ~~Forum libre communauté~~
- ~~Synchro dépôts~~
- ~~Tweet~~ https://twitter.com/PoleEOLE/status/920661497012998144

#4 - 18/10/2017 16:44 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 19/10/2017 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0