Distribution EOLE - Scénario #21801

Implémenter Maj-Release de 2.6.1 vers 2.6.2

20/10/2017 16:21 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	13/11/2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	01/12/2017
Assigné à:	Emmanuel GARETTE	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2017 46-48 Equipe MENSR	**Temps passé:**	9.25 heures

Description

Cf. #20179

Travail à faire

- Ouvrir l'utilisation de Maj-Release sur 2.6.1
- vérifier son fonctionnement sur tous les modules
- ajouter les tests automatisés
- mettre à jour les docs (si nécessaire)

Critères d'acceptation

- Maj-Release permet de migrer tous les modules 2.6.1 en 2.6.2
- les tests Maj-Release "vers 2.6.2" sont verts

Sous-tâches:

Tâche # 22153: Autoriser Maj-Release de 2.6.x vers 2.6.2	**Fermé**
Tâche # 22154: Tester Maj-Release sur les différents modules.	**Fermé**
Tâche # 22185: Upgrade 2.6.0 vers 2.6.2 d'Hâpy : le paquet appmarket-sunstone n'est pas...	**Fermé**
Tâche # 22188: Maj-Release 2.6.0 vers 2.6.2 : Maj-Auto installe des paquets après Maj-R...	**Fermé**
Tâche # 22189: Configurer les Maj-Release automatique (Jenkins)	**Fermé**

Historique

#1 - 20/10/2017 16:27 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 20/10/2017 16:30 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 20/10/2017 16:32 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#4 - 23/10/2017 10:52 - Scrum Master

- Echéance mis à 01/12/2017

- Version cible mis à sprint 2017 46-48 Equipe MENSR

- Début mis à 13/11/2017

#5 - 13/11/2017 14:40 - Scrum Master

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#7 - 04/12/2017 13:31 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)