Distribution EOLE - Tâche #21951

Scénario # 21990 (Terminé (Sprint)): Correction test Squash suite à la qualification 2.6.2-beta5

Correction SCRIBE-T09b-002 - problème de pré-requis - 2.6.2beta5

08/11/2017 11:12 - Emmanuel GARETTE

Statut:	Fermé	**Début:**	14/11/2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Lionel Morin	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2017 46-48 Equipe MENSR	**Temps estimé:**	1.00 heure
		Temps passé:	0.75 heure

Description

On me demande un "Module EOLE" avec 2 postes intégrés au domaine.

Au 1er pas on me demande d'instancer l'AmonEcole.

- comment intégrer au domaine 2 postes si l'AmonEcole n'est pas instancié ?
- s'il est instancier et qu'il faut le réinstancier, il faudrait l'expliquer comme cela.

Pas 5 : on ne me demande pas de valider le certificat.

Historique

#1 - 08/11/2017 16:23 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#2 - 09/11/2017 10:41 - Scrum Master

- Début 23/01/2017 supprimé

- Tâche parente changé de #21800 à #21990

#3 - 10/11/2017 17:43 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#4 - 14/11/2017 10:16 - Lionel Morin

- Assigné à mis à Lionel Morin

#5 - 14/11/2017 14:46 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 14/11/2017

#6 - 14/11/2017 14:56 - Lionel Morin

- % réalisé changé de 0 à 100

#7 - 14/11/2017 14:56 - Lionel Morin

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 14/11/2017 15:10 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#9 - 16/11/2017 13:34 - Fabrice Barconnière

- Modification prérequis

- Ajout d'une variable **etb** dans le pas 1

#10 - 16/11/2017 13:34 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé